



Tíma- og verkáætlun vegna vinnu við fjárhagsáætlun 2016

Gert er ráð fyrir eftirfarandi tímasetningum í áætluninni:

- A. Ákvörðun bæjarráðs um tíma- og verkáætlun á fundi bæjarráðs 18. júní.**
Bæjarráð sendir bréf til fagráða/sviðsstjóra með beiðni um upplýsingar (sjá lið B)
- B. Fagráðin/sviðsstjórar:**
- Upplýsingar varðandi magntölur með hliðsjón af lögbundnum verkefnum, s.s. fjölgun nemenda, aukna þjónustu í kjölfar lagabreytinga, fjölgun í hópi fatlaðra sem þurfa þjónustu eða aðrar breytingar sem kalla á endurskoðun fjárhagsáætlunar á milli ára.
 - Upplýsingar varðandi nauðsynleg viðhaldsverkefni og forgangsroðun þeirra innan sviðsins
 - Upplýsingar varðandi endurnýjun stofnbúnaðar (tæki og húsbúnaður) og forgangsroðun þeirra innan sviðsins
 - Upplýsingar um breytingar sem fela í sér t.d. stofnkostnað eða annan breytingakostnað sem getur leitt til hagræðingar (strax eða til lengri tíma)
 - Upplýsingar varðandi aðra þá þætti sem skipta máli vegna úthlutunar fjárhagsramma
 - Liggi fyrir 25. ágúst
- C. Forsendur fjárhagsáætlunar.**
- Mismunandi sviðsmyndir varðandi forsendur fjárhagsáætlunar lagðar fram á fundi bæjarráðs
 - Liggi fyrir 7. september
- D. Vinnsla launaáætlana**
- Liggi fyrir 1. september
- E. Sameiginlegur fundur bæjarstjórnar og formanns menningar- og safnanefndar.**
- Haldinn 22. september
- F. Rammar sendir út til fagráða/sviðsstjóra**
- Liggi fyrir 28. september (skil fyrir 10. október)
- G. Starfsáætlun ráða/sviða**
- Liggi fyrir 9. október
- H. Fjárhagsáætlun ráða/sviða**
- Liggi fyrir 16. október
- I. Fjárhagsáætlun 2016 og þriggja ára áætlun 2017-2019 og starfsáætlun lögð fyrir bæjarráð**
- Aukafundur í bæjarráði 3. nóvember



Akraneskaupstaður

J. Fyrri umræða í bæjarstjórn

- Fundur bæjarstjórnar 10. nóvember

K. Seinni umræða í bæjarstjórn

- Fundur bæjarstjórnar 10. desember

27. október 2015// - RÁ/SA/AÓ