



Tíma- og verkáætlun vegna vinnu við fjárhagsáætlun 2023 (2023 til 2026)

Gert er ráð fyrir eftirfarandi tímasetningum í áætluninni:

A. 8. til 12. ágúst

- Launaáætlanir útbúnar og komið til forstöðumanna til vinnslu.

B. Fimmtudagur 25. ágúst – (bæjarráð)

- Grunnforsendur fjárhagsáætlunar yfirfarnar og ákveðnar til fyrstu vinnslu.
- Grunnforsendur fjárfestinga- og framkvæmdaáætlana yfirfarnar.
- Gert er ráð fyrir umræðum og eftir atvikum ákvörðunum á hverjum fundi bæjarráðs eftir 25. ágúst.

C. Vikan 29. ágúst til 2. september

- Rammar unnir út frá forsendum sem ákveðnar voru í bæjarráði 25. ágúst og rammar sendir á sviðsstjóra/forstöðumenn að lokinni keyrslu fjármálasviðs (Í síðasta lagi 5. september).
- Sviðsstjórar og eftir atvikum fjármálastjóri kynna í ráðunum forsendur fjárhagsáætlunar.
- Fundir áætlaðir með forstöðumönnum, bærarstjóra og fleirum aðilum.

D. Vikan 12. til 16. september (bæjarfulltrúar/bæjarráð)

- Mögulegur vinnufundur bæjarfulltrúa vegna fjárfestinga- og framkvæmdaáætlunar til næstu fimm ára og forgangsröðun verkefna á árinu 2023.
- Yfirlit yfir stöðu verkefna á árinu 2022 lagt fram.
- Forsendur fjárhagsáætlunar yfirfarnar.
- Gert ráð fyrir aðkomu sviðsstjóra á þessum fundi.
- Vinnsla fjárhagsáætlunar á dagskrá bæjarráðs.

E. Vikan 19. til 23. september

- Gjaldskrár yfirfarnar og undirbúnar til umræðu í bæjarráði 29. september.

F. Vikan 26. september til 30. september

- Vinna fjárhagsáætlunar á dagskrá bæjarráðs m.a. gjaldskrár fyrir 2023

G. Vikan 10. til 14. október

- Áætlaður vinnufundur bæjarfulltrúa um fjárfestinga og framkvæmdaáætlun.

H. Vikan 24. til 28. október

- Fyrri umræða fjárhagsáætlunar á dagskrá bæjarráðs 27. október.

I. Vikan 31. október til 4. nóvember

- Fjárhagsáætlun á dagskrá fagráðanna.



Akraneskaupstaður

J. Vikan 7. til 11. nóvember

- Fyrri umræða bæjarstjórnar um fjárhagsáætlun 8. nóvember
- Vinnsla fjárhagsáætlunar á dagskrá bæjarráðs

K. Vikan 14. til 18. nóvember

- Fjárhagsáætlun á dagskrá fagráðanna

L. Vikan 21. til 25. nóvember

- Fjárhagsáætlun á dagskrá bæjarráðs
- Afgreiðsla fjárfestinga- og framkvæmdaáætlunar

M. Þriðjudagur 13. desember (bæjarstjórn)

- Síðari umræða um fjárhagsáætlun

19. júlí 2022 // KHÓ / – fyrstu drög að verk- og tímaáætlun

Samþykkt í bæjarráði þann 28. júlí 2022 // SA