

SVAR: UMSÓKN UM ÞRÓUNARSTYRK SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐS 2018 - 29.04.2018 22:37

IBÚAGÁTT



Reitur	Svar
Ábyrgðarmaður umsóknar	Anney Ágústsdóttir
Starfsstöð	Akrasel leikskóli
Netfang	anney.agustsdottir@akrasel.is
Aðrir aðilar sem taka þátt í verkefninu	Sigurrós Ingimarsdóttir
Heiti verkefnis	Með Orma í vinnu
Markmið verkefnis	<ul style="list-style-type: none"> • Að innleiða haugorma í moltu/jarðgerð í leikskólann Akrasel. • Að rotnunarferlið sé sýnilegt og aðgengilegt fyrir börnin. • Flýta fyrir rotnum matarúrgangs í leikskólanum og minnka um leið umfang lífrænsSORPS. • Að halda áfram að vera í fararbroddi menntastofnanna í umhverfismennt á Akranesi. Sjá nánar í viðhengi.

AKRANESKAUPSSTAÐUR		
Skjalnr.	Mottal.	Mott dags.
12-101	ahj	30. APR. 2018
Afm.	Úrv. aðil.	Málsnr. One
VJ	VJ	1804242

Reitur	Svar
Lýsing á framkvæmd og tímaáætlun	<ul style="list-style-type: none"> • Við byrjum á að vigta allan lífrænan úrgang á öllum deildum skráum magn í tvær vikur. Magn orma fer eftir þyngd úrgangs. • Vigtum úrgang eftir niðurbrot orma og berum saman. • Mynd skráum ferlið, umhverfisnefndin hefur það verkefni að fylgja skráningu eftir. • Ábyrgðamaður tekur saman skráningar og setur á stafrænt form – loka skýrsla. Tímaáætlun: Vor 2018: Skráningar hefjast - umhverfisnefnd Vigtun úrgangs – deildar Heimsókn í Hvolkskóla – umhverfisnefnd Sarpkassar útbúnir fyrir deildar – umhverfisnefnd/deildar Ormar sóttir - ábyrgðamenn. Haust 2018: Fundur fyrir utan vinnutíma – molta yfirfarin, skráningar skoðaðar og framganga verkefnis skoðaður. – umhverfisnefnd Námskeið fyrir alla starfsmenn á starfsmannafundi – sérfræðingar í haugormum. Kynning fyrir foreldra – ljósmynda og stafræn skráning Vor 2019: Fundur fyrir utan vinnutíma – molta yfirfarin, skráningar skoðaðar og framganga verkefnis skoðaður. – umhverfisnefnd Forsáning matjurta í jarðgerðs bætta mold – deildar. Skipulagsdagur – fræðsla frá landvernd og heimsókn að Sólheimum í Grímsnesi. Haust 2019: Fundur fyrir utan vinnutíma -Endurmatsskráningar, samantekt á myndum og stafrænum gögnum sett saman til kynningar og varðveislu – lokaskýrsla. Umhverfisnefnd og ábyrgðamenn. 1.október áætluð lokaskil skýrslu. Sjá nánar í viðhengi.
Mat á verkefninu	<ul style="list-style-type: none"> • Við byrjum á að vigta allan lífrænan úrgang á öllum deildum skráum magn í tvær vikur og magn orma fer eftir þyngd úrgangs. • Vigtum úrgang eftir niðurbrot orma og berum saman. • Mynd skráum ferlið, umhverfisnefndin hefur það verkefni að fylgja skráningu eftir. • Ábyrgðamaður tekur saman skráningar og setur á stafrænt form – loka skýrsla. Sjá nánar í viðhengi
Kostnaðaráætlun	Kostnaðaráætlun: Kostnaðarliðir Fjárhæð sem óskað er Sarp kassar 16 stk. 100.000 Ferða í Hvolkskóla f. 8 manns 60.000 Aðkeypt námskeið á starfsmannafund 75.000 Fyrirlestur og ferð á skipulagsdegi 170.000 3 fundir umhverfismenntar 360.000 Ipad til myndskráninga 100.000 Sjá nánar í viðhengi
Upphæð sem sótt er um:	865000
Viðhengi	1-umsokn-i-throunarsjod-akraneskaupsstadar.docx
Viðhengi	
Viðhengi	